



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»**

ПРИКАЗ

15 декабря 2020 г.

№ 264

г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана
подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку**

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 30 ноября 2020 г. № 1101-д «О сроках и местах регистрации заявлений на сдачу итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Тыва в 2020/21 учебном году», в целях организационно-технологического обеспечения и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Тыва в 2020/21 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- план подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку (приложение № 1);
- график предоставления ПО РИС «Планирование ГИА-9» и пакетов документов участников итогового собеседования по русскому языку в РЦОИ РТ (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Сарыглара А.С.

Директор


С.Б. Кыргыс

C. quoyana que non uenit:
C. quoyana C. 10.

C. quoyana

План
подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку

№ п/п	Мероприятие	Дата	Ответственный
1.	Направление ПО «Планирование ГИА (ОГЭ 2021)» в муниципальные органы управления образованием, республиканские учреждения, ФГКОУ «Кызылское ПКУ»	16 декабря 2020 г.	Ондар С.А. Ондар А.А.
2.	Подготовка НПА по организации и проведению итогового собеседования		Мамышев И.С. Суктермаа С.Ю.
3.	Сбор копий приказов о назначении ответственных лиц за внесение сведений в РИС	до 29 декабря 2020 г.	Куулар А.С.
4.	Проведение совещания в режиме ВКС с координаторами ГИА-9, лицами, ответственными за внесение сведений в РИС	16 декабря 2020 г.	Мамышев И.С. Ондар А.А.
5.	Контроль готовности образовательных организаций (далее-ОО) к проведению тренировочного мероприятия по итоговому собеседованию	17 декабря 2020 г.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Ондар А.А. Куулар А.С.
6.	Проведение тренировочного мероприятия по итоговому собеседованию	18 декабря 2020 г. (основной срок) 15 января 2021 (резервный срок)	Сарыглар А.С. Мамышев И.С. Ондар С.А. Ондар А.А. Куулар А.С.
7.	Подведение итогов, сбор информации	18-21 декабря 2020 г.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Ондар А.А. Куулар А.С.
8.	Контроль внесения данных об участниках в ПО, обучающихся с ОВЗ	до 30 декабря 2020 г.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Ондар А.А. Куулар А.С.
9.	Прием материалов участников ИС-9	12-15 января 2021 г. согласно графику	Мамышев И.С. Натпит-оол А.О. Ооржак И.Б. Куулар А.С. Суктермаа С.Ю. Дамдын Р.В. Биче-оол Ч.Ч. Тюлюш А.А. Тетюхина Н.М. Ооржак М.А.
10.	Сверка сведений, внесенных ОО кожуунов в РИС	18-22 января 2021 г.	Ондар А.А., отдел организационно-методического обеспечения ГИА, согласно

			распределения
11.	Завершение внесения сведений об участниках ИС-9 в РИС	до 26 января 2021 г.	Ондар А.А.
12.	Распределение участников итогового собеседования	до 4 февраля 2021 г.	Ондар С.А. Ондар А.А.
13.	Выдача уведомлений на участие в итоговом собеседовании	до 5 февраля 2021 г.	Ондар А.А.
14.	Проведение обучающего семинара в режиме ВКС для координаторов МОУО, руководителей, ответственных организаторов, технических специалистов мест проведения итогового собеседования	5 февраля 2021 г. 10.00 ч.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Куулар А.С.
15.	Проведение обучающего семинара в режиме ВКС для координаторов МОУО, экзаменаторов-собеседников	5 февраля 2021 г. 14.00 ч.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Куулар А.С.
16.	Проведение обучающего семинара в режиме ВКС для координаторов МОУО, экспертов	5 февраля 2021 г. 15.00 ч.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Куулар А.С.
17.	Предоставление дистрибутивов ПО; инструктивных материалов по работе с ПО; документации; списка участников итогового собеседования	до 8 февраля 2021 г.	Ондар С.А. Ондар А.А.
18.	Контроль готовности к проведению ИС-9, сбор актов готовности мест проведения ИС-9, подписанных руководителем МОУО	9 февраля 2021 г.	Сарыглар А.С. Мамышев И.С. Ондар А.А. Куулар А.С.
19.	Контроль проведения ИС-9	10 февраля 2021г.	Мамышев И.С. Ондар С.А. Ондар А.А. Куулар А.С.
20.	Сбор сканкопий бланков работ участников и аудиозаписей, форм ИС-9	10-11 февраля 2021 г.	Ондар С.А. Ондар А.А. Куулар А.С.
21.	Проведение региональной перепроверки оценивания участников ИС-9	11-15 февраля 2021 г.	Мамышев И.С. Куулар А.С. Ондар С.А.
22.	Завершение обработки материалов итогового собеседования	до 19 февраля 2021 г.	Ондар С.А. Ондар А.А.
23.	Подведение итогов итогового собеседования	до 20 февраля 2021 г.	Ондар С.А. Ондар А.А. Мамышев И.С. Куулар А.С. Суктермаа С.Ю.
24.	Ознакомление обучающихся с результатами итогового собеседования	до 20 февраля 2021 г.	Ондар С.А. Ондар А.А.
25.	Прием оригиналов бланков работ участников ИС-9, протоколов оценивания участников ИС-9	22-25 февраля 2021 г. согласно графику	Мамышев И.С. Натпит-оол А.О. Ооржак И.Б. Куулар А.С. Суктермаа С.Ю. Дамдын Р.В. Биче-оол Ч.Ч. Тюлюш А.А. Тетюхина Н.М. Ооржак М.А.

**График
предоставления ПО РИС «Планирование ГИА-9» и пакетов документов
участников итогового собеседования по русскому языку
в РЦОИ РТ**

№ п/п	Муниципальные органы управления образованием (МОУО), (ОО)	Дата предоставления	Время	Ответственные
1	МОУО Чеди-Хольского кожууна	12.01.2021 г.	09.00 ч.	Натпит-оол А.О.
2	МОУО Пий-Хемского кожууна	12.01.2021 г.	09.00 ч.	Ооржак И.Б.
3	МОУО Бай-Тайгинского кожууна	12.01.2021 г.	11.00 ч.	Суктермаа С.Ю.
4	МОУО Барун-Хемчикского кожууна	12.01.2021 г.	11.00 ч.	Тюлюш А.А.
5	МОУО г. Ак-Довурак	12.01.2021 г.	11.00 ч.	Тетюхина Н.М.
6	МОУО Эрзинского кожууна	12.01.2021 г.	14.00 ч.	Биче-оол Ч.Ч.
7	МОУО Тоджинского кожууна	12.01.2021 г.	14.00 ч.	Дамдын Р.В.
8	МОУО Каа-Хемского кожууна	12.01.2021 г.	16.00ч.	Мамышев И.С.
9	МОУО Кызылского кожууна	12.01.2021 г.	16.00ч.	Куулар А.С.
10	МОУО Улуг-Хемского кожууна	13.01.2021 г.	09.00ч.	Натпит-оол А.О.
11	МОУО Чаа-Хольского кожууна	13.01.2021 г.	09.00 ч.	Ооржак И.Б.
12	МОУО Тандинского кожууна	13.01.2021 г.	09.00 ч.	Суктермаа С.Ю.
13	МОУО Монгун- Тайгинского кожууна	13.01.2021 г.	11.00 ч.	Куулар А.С.
14	МОУО Дзун-Хемчикского кожууна	13.01.2021 г.	11.00 ч.	Мамышев И.С.
15	МОУО Тес-Хемского кожууна	13.01.2021 г.	11.00 ч.	Ооржак М.А.
16	МОУО Сут-Хольского кожууна	13.01.2021 г.	14.00 ч.	Тюлюш А.А.
17	МОУО Овюрского кожууна	13.01.2021 г.	14.00 ч.	Биче-оол Ч.Ч.
18	МОУО Тере-Хольского кожууна	13.01.2021 г.	14.00 ч.	Дамдын Р.В.
19	МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла	14.01.2021 г.	09.00 ч.	Мамышев И.С.
20	МБОУСОШ № 2 г. Кызыла	14.01.2021 г.	09.00 ч.	Натпит-оол А.О.
21	МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла	14.01.2021 г.	09.00 ч.	Ооржак И.Б.

22	МБОУ СОШ № 7 г. Кызыла	14.01.2021 г.	11.00ч.	Ооржак М.А.
23	МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла	14.01.2021 г.	11.00ч.	Натпит-оол А.О.
24	МБОУ Гимназия № 9 г. Кызыла	14.01.2021 г.	11.00ч.	Биче-оол Ч.Ч.
25	МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла	14.01.2021 г.	14.00 ч.	Тюлюш А.А.
26	МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла	14.01.2021 г.	14.00 ч.	Дамдын Р.В.
27	МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко»	14.01.2021 г.	14.00 ч.	Тетюхина Н.М.
28	МКОУ ВСОШ г. Кызыла	14.01.2021 г.	16.00 ч.	Куулар А.С.
29	МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла	14.01.2021 г.	16.00 ч.	Ооржак И.Б.
30	МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла	15.01.2021 г.	09.00 ч.	Дамдын Р.В.
31	МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла	15.01.2021 г.	09.00ч.	Суктермаа С.Ю.
32	МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н. Хомушку»	15.01.2021 г.	09.00 ч.	Биче-оол Ч.Ч.
33	МБОУ КЦО «Аныяк» г. Кызыла	15.01.2021 г.	11.00 ч.	Тюлюш А.А.
34	ГАНОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»	15.01.2021 г.	11.00 ч.	Суктермаа С.Ю.
35	ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей- интернат»	15.01.2021 г.	11.00 ч.	Ооржак И.Б.
36	ГАОУ «Аграрный лицей Республики Тыва»	15.01.2021 г.	14.00 ч.	Куулар А.С.
37	ГБОУ «Аграрная школа- интернат Республики Тыва с. Ийи-Тал»	15.01.2021 г.	14.00 ч.	Тетюхина Н.М.
38	ФГКОУ «Кызылское ПКУ»	15.01.2021 г.	14.00 ч.	Ооржак М.А.
39	ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус»	15.01.2021 г.	16.00 ч.	Мамышев И.С.
40	ГБОУ Школа-интернат для детей с нарушением слуха	15.01.2021 г.	16.00 ч.	Ооржак И.Б.
41	ГБНОУ «РООМХШИ им. Р.Д. Кенденбиля»	15.01.2021 г.	16.00 ч.	Куулар А.С.