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ПАСПОРТ
Школьного проекта
 «Цифровая образовательная среда»
1. Основные положения
	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование школьного проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	1 октября 2018 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор  школьного проекта
	Оюн М.Н.., заместитель председателя по социальной политике села Кызыл-Даг администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун  Республики Тыва»

	Руководитель школьного проекта
	Кочаа С.С. директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ  Бай-Тайгинского района Республики Тыва

	Администратор школьного проекта
	Салчак А.А.., программист МБОУ Кызыл-Дагская СОШ 

	Связь с государственными программами Республики Тыва
	Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»


2. Цель и показатели муниципального проекта
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	01.01.18
	2
	4
	9
	14
	20
	25

	2
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Основной
	0
	01.01.18
	2
	5
	8
	12
	18
	24

	3
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	4
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	3
	9
	14
	18
	23
	26




3. Задачи и результаты  школьного  проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	 Подготовительные работы к  внедрению  целевой модели  цифровой образовательной среды  в кабинете информатики начальной  школы  МБОУ Кызыл-Дагская СОШ   
	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в кабинете информатики начальной  школы  МБОУ Кызыл-Дагская СОШ   

	1.3.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  в  кабинете информатики основной  школы МБОУ Кызыл-Дагская СОШ   
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в кабинете информатики основной  школы МБОУ Кызыл-Дагская СОШ   

	1.4.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  в кабинете физики
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в кабинете физики МБОУ Кызыл-Дагская СОШ

	1.5.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  в кабинете химии МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в кабинете химии МБОУ Кызыл-Дагская СОШ

	1.6.
	100%% школы, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 30 %  образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.7.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 60 % - 4 образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.8.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 75 % - 5 образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.9.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года не менее чем 100 % - 7 образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 10 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.11.
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Проведение до конца 2021 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 30 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Проведение до конца 2022 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 45 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.13.
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Проведение до конца 2023 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 60 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.14.
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2024
	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 75 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.15.
	100 % образовательных организаций обеспеченыИнтернетсоединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – дляобразовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – дляобразовательных организаций, расположенных в сельскойместности и в поселках городского типа, а также гарантированныминтернет-трафиком
	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением игарантированным интернет-трафиком 100% образовательных
организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для реализации целевой модели целевой образовательной среды, функционирования федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательнойсреды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся вобщеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку наобщеобразовательныеорганизации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.



4. Финансовое обеспечение реализации школьного проекта «Цифровая образовательная среда»
	№ 
п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования Республики Тыва
	0,57575
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	3,57575

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,57575
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	3,57575

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Тыва
	22,64925
	62,7
	62,7
	62,7
	62,7
	62,7
	336,14925

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	22,425
	60
	60
	60
	60
	60
	322,425

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва
	22,425
	60
	60
	60
	60
	60
	322,425

	1.2.2.
	Бюджет Республики Тыва 
	0,22425
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	13,72425

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципального образования Бай-Тайгинский кожуун Ресспублики Тыва Республики Тыва
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,08
	0,18
	0,62

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,013

	1.3.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки «IT-куб»
	0
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	198,00

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	0
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	150,00

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	150,00

	1.3.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	18,00

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0

	1.4.
	На территории Республика Тыва реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	23,525
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	539,525

	федеральный бюджет
	22,425
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	472,425

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	22,425
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	472,425

	Бюджет Республики Тыва
	1,10
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	37,30

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0



5. Участники школьного проекта«Цифровая образовательная среда»

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель школьного проекта
	Кочаа С.С.
	Директор МБОУКызыл-Дагская СОШ
	
	30

	2.
	Администратор школьного проекта
	Салчак А.А..
	Программист школы
	
	75

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Администратор школьного проекта 
	Салчак А.А.
	Программист школы
	
	75

	4
	Участник
	Суге-Маадыр Д.А.
	Заместитель директора по УВР
	
	25

	Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Салчак А.А., Хертек Р.У.
	Программист,
Заместитель директора по ИКТ
	
	75

	6.
	Участник школьного проекта
	Суге-Маадыр Д.А.
	Заместитель директора по УВР
	
	20

	7.
	Участник школьного проекта
	Даржаа А.А..
	Заместитель директора по ВР
	
	20

	8.
	Участник школьного проекта
	Конгар-оол В.М.
	Учитель начальных классов
	
	20

	9.
	Участник школьного проекта
	Салчак С.В.
	Учитель начальных классов
	
	20

	10.
	Участник школьного проекта
	Салчак Д.Х.
	Учитель начальных классов
	
	20

	11
	Участник школьного проекта
	Биче-оол Р.Б.
	
	
	20

	12
	Участник школьного проекта
	Салчак А.А.
	Учитель информатики и ИКТ
	
	20

	13
	Участник школьного проекта
	Дамдынчап С.Д.
	Учитель химии и биологии
	
	20

	Внедрение в Республике Тыва целевой модели цифровой образовательной среды

	23
	Ответственный за достижение результата проекта
	Салчак А.А.,
Хертек Р.У.
	Программист. 
Заместитель директора по ИКТ
	
	75

	24
	Участник школьного проекта
	Суге-Маадыр Д.А.
	Заместитель директора по УВР
	
	20

	25
	Участник школьного проекта
	Даржаа А.А..
	Заместитель директора по ВР
	
	20

	26
	Участник школьного проекта
	Конгар-оол В.М.
	Учитель начальных классов
	
	20

	27
	Участник школьного проекта
	Салчак С.В.
	Учитель начальных классов
	
	20

	28
	Участник школьного проекта
	Салчак Д.Х.
	Учитель начальных классов
	
	20

	29
	Участник школьного проекта
	Биче-оол Р. Б.
	Учитель истории и обществознанию
	
	20

	30
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	31
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	32
	Ответственный за достижение результата проекта
	Салчак А.А.
	
	
	75

	33
	Участник школьного проекта
	Суге-Маадыр Д.А..
	
	
	20

	34
	Участник школьного проекта
	Даржаа А.А..
	
	
	20

	35
	Участник школьного проекта
	Салчак А.Б.
	
	
	20

	36
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	37
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	38
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	39
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	40
	Участник школьного проекта
	
	
	
	20

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения


	41
	Ответственный за достижение результата проекта
	
	
	
	40

	42
	Участник школьного проекта
	
	
	
	60

	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

	43
	Администратор школьного проекта 
	Салчак А.А.
	
	
	60

	44
	Участник
	Суге-Маадыр Д.А.
	
	
	40



6. Дополнительная информация

	Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованныхпедагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.
Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерствомпросвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющееорганизационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечениевысокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектовРоссийской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.
Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентовсовременной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образованиявсех видов и уровней, включающая:
- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала,включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис,обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную иметодическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) илиполучение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.
Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение ужефункционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательнымпрограммам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центровцифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.
В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимыхмероприятий:
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях натерритории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правомзачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизироватьадминистративные, управленческие и обеспечивающие процессы;
создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, наборатиповых информационных решений;
обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных имуниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.
Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной накачественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательнойсредыобновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательныхорганизаций;
использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологиивиртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";
создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".
Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной частигосударственной программы "Развитие образования".
В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки,виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программамиРоссийской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 января
2020 г.


	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в Республике Тыва

	

	1.1
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Республике Тыва
Контрольная точка

	
	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
	

	2.
	Не менее чем 30%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат

	1 января
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	Донгак Р.М. Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем30% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	

	2.1.1.
	Разработка методических рекомендаций пообновлению информационного наполнения
и функциональныхвозможностейоткрытых и общедоступныхинформационных ресурсов
образовательных организаций, в том числеофициальных сайтов в сети Интернет.
Мероприятие
	1 января
2019 г.

	1 июля
2019 г

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	методические рекомендации,информационное письмо Министерства образования и науки РТ в муниципальные органы управления образованием о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий регионального проекта по обновлениюинформационных ресурсов

	

	2.1.2.
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 июля
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов

	

	2.1.3.
	Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых
и общедоступныхинформационныхресурсов
Мероприятие
	1 июля
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	

	2.1
	Обновлено не менее чем в 30%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2019 г.

	Донгак Р.М.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 30% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	3.
	Не менее 20 работников – 10%, привлекаемыхк осуществлениюобразовательнойдеятельности общего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения ихкомпетенций в областисовременныхтехнологий
Результат
	1 января
2019 г.


	31 декабря
2019 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации

	

	3.1.
	Осуществлено повышение квалификациине менее 20 работников – 10%, привлекаемых
к осуществлениюобразовательнойдеятельности, с целью повышения ихкомпетенций в области современныхтехнологий
Контрольная точка
	
	31 декабря
2019 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации
	

	4.
	Разработана методология для внедрения восновныеобщеобразовательныепрограммы современных цифровыхтехнологий
Результат
	1 января
2019 г.

	1 мая
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	методические рекомендации, утвержденные
распоряжением Управления образования Бай-Тайгинского кожууна РТ. 
Создана методологическаяоснова дляреализации мероприятий муниципального
проекта по внедрению современныхцифровыхтехнологий
	

	4.1.1.
	Разработка с участиемпрофессиональногосообщества: -пилотного перечняпредметных областейдля апробации внедренияцифровыхтехнологий;
- требований к внедрению в основныеобщеобразовательные программысовременных технологий образования
Мероприятие
	1 июня
2019 г.

	1октября
2019 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационные материалы, подготовленные
совместно с профессиональным сообществом.
Разработан пилотный перечень предметных областей
для апробации внедрения цифровых технологий, а
также требования к внедрению в основные
общеобразовательные программы современных
технологий образования
	

	4.1.2.
	Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в
основные общеобразовательные
программы современных цифровых технологий
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	1 мая
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	методические рекомендации, утвержденные
распоряжением Министерства образования и науки РТ. 
Созданы организационные иметодологические условия для внедрения в основныеобщеобразовательные программы современныхцифровых технологий
	

	5.
	Для не менее чем 10 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 января
2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 10 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	

	5.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее10 детей, обучающихся в 15%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для10 детей,обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	

	6.
	В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2019
	31 декабря 2020
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С,
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	6.1.1
	Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования;игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	6.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
	

	7.
	Не менее 30 – 15% работников, привлекаемыхк осуществлениюобразовательнойдеятельностиобщего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения ихкомпетенций в областисовременныхтехнологий
Результат
	1 января
2020 г.


	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации

	

	7.1.
	Осуществлено повышение квалификациине менее 30 работников, привлекаемых
к осуществлениюобразовательнойдеятельности, с целью повышения ихкомпетенций в области современныхтехнологий
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации
	

	8.
	Не менее чем 60%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем60% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	

	8.1.1
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	8.1.2
	Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых
и общедоступныхинформационныхресурсов
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р. руководители образовательных организаций
	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 60%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 60% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	9.
	Для не менее чем 30 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 сентября
2020 г.
	31 декабря
2021 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 30 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	

	9.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее30 детей, обучающихся в 15%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка

	
	31 декабря
2021 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для30 детей,обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	

	10.
	В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2020
	31 декабря 2021
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	10.1.1
	Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов
организаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	11.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
Контрольная точка
	
	31 декабря
2021 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
	

	11.1.
	Обеспечена возможность зачета в рамках
общеобразовательной программырезультатов освоения электронных
образовательных ресурсов (онлайнкурсов), реализуемых другимиобразовательными организациями иобразовательными платформами
Контрольная точка
	
	31 декабря 2021 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий. 
Созданы организационные,нормативные и методические условия для обеспечения
возможности зачета в рамках общеобразовательнойпрограммы результатов освоения электронныхобразовательных ресурсов (онлайн-курсов),способствующие развитию дистанционного имобильного образования
	

	12.
	Не менее чем 75%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем75% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	

	12.1.1
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	12.1.2
	Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых
и общедоступныхинформационных
ресурсов
Мероприятие

	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	

	12.1.
	Обновлено не менее чем в 75%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2021 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 75% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	13.
	Для не менее чем 45 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 сентября
2021 г.
	31 декабря
2022 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 45 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	

	13.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее45 детей, обучающихся в 15%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2022 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для45 детей, обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	

	14.
	ВБай-Тайгинском кожууне Республики Тывавнедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2021
	31 декабря 2022
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	14.1.1
	Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования;
игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов
организаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	14.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
Контрольная точка
	
	31 декабря
2022 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	

	15.
	Все образовательные организации, реализующих основные и(или)дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Все образовательные организации, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	

	15.1.1
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	15.1.2
	Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых
и общедоступныхинформационныхресурсов
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	

	15.1.
	Обновлено во всех
образовательных организациях
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка

	
	31 декабря
2022 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Все образовательные организации, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	16.
	Для не менее чем 60 детей, обучающихсяв 30%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 сентября
2022 г.
	31 декабря
2023 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 60 детей, обучающихся в 30% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	

	16.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее60 детей, обучающихся в 30%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка

	
	31 декабря
2023 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для60 детей, обучающихся в 30%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	

	17.
	В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2022
	31 декабря 2023
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	17.1.1
	Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2023 г.

	31 декабря
2023 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	17.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
Контрольная точка
	
	31 декабря
2023 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
	

	18.
	Для не менее чем 75 детей, обучающихсяв 30%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат

	1 сентября
2023 г.
	31 декабря
2024 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 75 детей, обучающихся в 30% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	

	18.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее75 детей, обучающихся в 30%общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2024 г.
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для75 детей, обучающихся в 30%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	

	19.
	В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2023
	31 декабря 2024
	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	19.1.1
	Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов
организаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиямМероприятие
	1 января
2024 г.

	31 декабря
2024 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.

	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	19.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва
Контрольная точка
	
	31 декабря
2024 г.

	Донгак Р.М.
Конгар Б.С.
Абдрахимов Т.Р.
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва


	Муниципальное образование 
Республики Тыва
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в том числе:

	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	25
	45
	70
	85
	100

	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)


	По республике
	0
	01.09.2018
	8
	45
	81
	99
	125
	125

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	7
	7

	Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)


	По республике
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	8
	10
	13

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент)


	По республике
	0
	01.09.2018
	20
	100
	100
	100
	100
	100

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в образовательных организациях и профессиональных организациях (доля)

	По республике
	0
	01.09.2018
	0,4
	4
	6
	7
	8
	10

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	3.1.  Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования

	По республике
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	
3.2. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	
4.1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	4.2. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	5. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды


	По республике
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»

	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50





